

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 156 DEL 10-11-2021

Oggetto: Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri" e nella Rete Idrica dei Bevai "Ficari" - Esercizio 2020 - Importo per forniture e noli 39.950,00 oltre I.V.A.- Approvazione 4° S.A.L. - Presa d'atto 4° Certificato di pagamento - Liquidazione e pagamento fatture per l'imponibile di **€.15.231,65 oltre all'IVA di €.3.350,96.-**

L'anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di Novembre presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sito in via G. B. Lulli, 42 Palermo, il sottoscritto Dott. Giovanni Tomasino - Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusto art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 01/07/2020 avente per oggetto "Proroga periodo transitorio (delibera n°05 del 30/10/2017)" fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 1501 del 06/10/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 4 – Infrastrutture, irrigazione ed Enti Vigilati, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2022-2023

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n°20 del 28/02/2020 di approvazione della perizia in oggetto;

VISTE altresì le proprie determine:

- N°167 del 02/11/2020 di approvazione del 1°S.A.L. e liquidazione fatture per l'importo complessivo di €.**12.454,12** oltre I.V.A.

- N°218 del 28/12/2020 di approvazione del 2°S.A.L. e liquidazione fatture per l'importo complessivo di €.**2.474,40** oltre I.V.A.

- N°90 del 29/06/2021 di approvazione del 3°S.A.L. e liquidazione fatture per l'importo complessivo di €.**8.823,64** oltre I.V.A.

PRESO ATTO della Proroga della scadenza dei Lavori della perizia a tutto il **31/12/2021**, comunicata dal Direttore Generale al R.U.P. con nota del **23/02/2021** prot. n°387;

VISTA la contabilità relativa al 4°Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il **14/10/2021** compilata dalla Direzione Lavori in data **29/10/2021**, per l'importo imponibile di €.**38.983,81** oltre I.V.A. di €.**8.576,46** e così per complessivi €.**47.560,27**, registrata al prot.n°**2468** del **02/11/2021**, costituita dal Certificato n°4 di pagamento dei lavori e dall'Elenco delle fatture da liquidare;

VISTO il 4°Certificato per il pagamento dei Lavori in favore delle Ditte fornitrici per l'importo di €.**15.231,65** oltre all'IVA di €.**3.350,96** dell'importo complessivo di €.**18.582,61** come da allegato Elenco Fatture del **14/10/2021**;

ACCERTATA la regolarità delle fatture emesse dalle Ditte fornitrici;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.17 ter del D.P.R. n°633/1972, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°148/2017 convertito con la Legge n°172 del 4/dicembre 2017, il quale stabilisce che gli Enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

CONSIDERATO che per le ditte fornitrici, è stata accertata la regolarità del DURC, presso il sito INAIL, mentre per le ditte fornitrici senza dipendenti e quindi senza obbligo d'iscrizione all'INAIL è stata acquisita l'autodichiarazione;

RITENUTO di dovere approvare il predetto 4°S.A.L. e di dovere procedere alla liquidazione delle fatture in favore delle ditte fornitrici;

VISTA la proposta di determinazione del Dirigente dell'Area Agraria acquisita agli atti dell'Ente.


DETERMINA

per i motivi in narrativa espressi:

1. **APPROVARE** il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori per "Interventi tecnici da eseguire in Amministrazione Diretta nei Comprensori Irrigui "Cimia, Maroglio, Disueri e nella Rete Idrica dei Bevai Ficari" - Esercizio 2020 compilato dalla Direzione Lavori in data **14/10/2021**, per l'importo imponibile di **€.38.983,81** oltre I.V.A. di **€.8.576,46** e così per l'importo complessivo di **€.47.560,27**;
2. **PRENDERE ATTO** del 4° Certificato di Pagamento dei Lavori, assunto al protocollo dell'Ente al n°2468 del **02/11/2021**.
3. **LIQUIDARE E PAGARE** alle Ditte Fornitrici, l'importo imponibile di **€.15.231,65** come da allegato Elenco Fatture del **14/10/2021**.
4. **DISPORRE** il versamento dell'IVA pari ad **€.3.350,96** all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dalla normativa sopra richiamata;
5. **DARE ATTO** che la superiore spesa complessiva di **€.18.582,61** grava sul Cap. 454 IM 78/2020 - AC 29/2020 del Bilancio Consortile, con provvista a carico della Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 115 del 20 maggio 2014.
6. **DARE MANDATO** all'ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Visto di Regolarità e correttezza
dell'istruttoria Amministrativa
del provvedimento

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Farruggia



Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Tomasino

