

24/11/2015

# REGIONE SICILIANA

## CONSORZIO DI BONIFICA N.5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2393 DEL 2015

Oggetto: **LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA RELATIVA ALLO SCHEMA "COMPENSORIO DIGA DISUERI-NOLI E FORNITURE"- ANNO 2015.**

**Approvazione progetto.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di dicembre in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo - il sottoscritto Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ai sensi del D.A. n. 43/Gab del 03/08/2015.

Con l'assistenza in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

**Vista** la L.R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

**Visto** il DPRS n. 153 del 23.5.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 6.9.97) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 - Gela.

**Vista** la L.R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

**Premesso che:**

- con nota dell'Ass.to Reg.le delle risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infr.li - prot. n. 14830 del 04/05/2012 venne assicurato un primo intervento straordinario di € 500.000,00 finalizzato alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti irrigue consortili, autorizzando il Direttore del Consorzio di Bonifica 5 a porre in essere ogni adempimento amministrativo conseguente;
- un primo progetto generale di manutenzione alle opere irrigue a valere su tali somme è stato redatto il 2 luglio 2012 e approvato con delibera consortile n. 2300 del 4 luglio 2013 dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- a seguito del passaggio delle competenze al Dipartimento Sviluppo Rurale sono state emanate nuove disposizioni in materia di lavori in amministrazione diretta ed il progetto come sopra venne restituito per la sua rielaborazione con nota Ass.le prot. n.15737 del 17/08/2015;
- in conformità alle direttive ricevute, è stato stralciato il Progetto "LAVORI COMPENSORIO DIGA DISUERI - NOLI E FORNITURE"- ANNO 2015- datato 25.11.2015.



**Rilevato** che detto progetto redatto dal Geom. Calogero La Marca collaboratore tecnico dell'Area Tecnica consortile, è corredato dei relativi elaborati redatti dal R.U.P. Ing. Salvatore d'Arma ed in particolare dal documento preliminare all'avvio della progettazione, dal parere del Responsabile Unico del Procedimento e dall'Atto formale di verifica e validazione, col seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 38.170,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese per l'attuazione misure di sicurezza Decreto L.vo 81/08 ( 2,0% su lavori)	€ 763,40
Spese di cui all'art.178 D.P.R. 207/10 lett.g,h e generali acquisto di piccole attrezzature e manutenzione	€ 1.526,80
Totale somme a disposizione Amministrazione	€ 2.290,20
Sommano Lavori + Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 40.460,20
IVA 22% (su lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione)	€ 8.901,24
<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>€ 49.361,44</b>

**Considerato** che, ai sensi della vigente normativa in materia vanno nominati i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori che all'uopo, sentito il R.U.P., può essere individuato nel funzionario consortile qui di seguito indicato:

- ✓ Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
Geom. Calogero La Marca.

**Con il parere consultivo** favorevole del Direttore Dott. Vincenzo Caruso.


**Senza la partecipazione**, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti scaduto il 18/05/2015 ai sensi del Decreto Assessoriale n. 570/2012.

**Visto** lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 del 9.3.99-.

**Visto** il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215-.

## D E L I B E R A

1. **Di approvare** l'allegato progetto esecutivo "LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA RELATIVA ALLO SCHEMA "COMPENSORIO DIGA DISUERI-NOLI E FORNITURE " - ANNO 2015.", redatto dal Geom. Calogero La Marca collaboratore tecnico dell'Area Tecnica Consortile, per l'importo complessivo in c.t. di **Euro 49.361,44**.
2. **Di nominare** ai sensi della vigente normativa in materia i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori il funzionario consortile qui di seguito indicato:
  - o Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
Geom. Calogero La Marca





3. **Di impiegare**, per la realizzazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria, il personale precario (LSU), in forza all'Ente, in uno al personale a tempo indeterminato.
4. **Di dare mandato** ai competenti Uffici di predisporre e curare tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto deliberativo.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

Il Segretario f.f.  
(Dott. Vincenzo Caruso)



Il Commissario Straordinario  
(Calogero Paolo Mascellino)

