

ALLEGATA PROPOSTA PROT. 2607/I  
Del 28/07/2026 PRESENTATA DAL PROPONENTE  
DOTT. AGR. GIUSEPPE LI DESTRI  
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

## CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

*Mandatario senza rappresentanza del* **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 34 DEL 10/08/2026

**Oggetto:** *"Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal vertice V16 al vertice V18" – CUP: G33E19000120002*

**Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023**

L'anno duemilaventisei, il giorno 10 del mese di Agosto in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata in calce redatta dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico/amministrativa dal Capo Settore dell'Area Tecnica ad interim Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria Rag. Michele Sammartino nonché del parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;


**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

### DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n.2607/I del 28/07/2026 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

**IL Direttore Generale**  
Ing. Pieralberto Guarino



**Il Commissario Straordinario**  
Dott. Baldassare Giarraputo



## CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE* - prot. n 2607/I.

### *IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO*

**Oggetto:** *“Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal vertice V16 al vertice V18” – CUP: G33E19000120002*

**Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023**

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO** in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il D.R.S. n. 000849 del 07/07/2020 con cui è stata impegnata la somma di €. 468.000,00 in favore del Consorzio di bonifica 5 – Gela per *“Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal vertice V16 al vertice V18”*;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 26/01/2022 con la quale il Dott. Agr. Giuseppe Li Destri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., per gli *“Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal vertice V16 al vertice V18”*, al fine di poter predisporre gli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure per la realizzazione delle opere.

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 30/06/2023 con la quale è stato affidato, all'Ing. Janmarih Incarbone, l'incarico di progettazione relativa alle attività di aggiornamento/adeguamento del progetto denominato *“Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V. 16 al V. 18”*, finanziato con D.R.S. n° 000849 del 07 Luglio 2020;– CUP: G33E19000120002;

**VISTA** la Determina n. 144 del 04/07/2024 con la quale il Dott. Agr. Giuseppe Li Destri è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'Art.15 comma 2 del D.lgs 36/2023 per gli *“Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal vertice V16 al vertice V18”* ed il Dr. Agr. Gaetano Petralia nominato Responsabile del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

**VISTA** la nota di disponibilità delle somme impegnate prot.141768 del 24/07/2024 inviateci dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 assunta in protocollo in pari data con prot.2238;

**VISTO** Il progetto esecutivo dei lavori in argomento, adeguato ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici giunto D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, dall'Ing. Janmarih Incarbone, dell'importo complessivo di € 467.650,38,;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 01/08/2024, di approvazione del progetto esecutivo su "Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V. 16 al V. 18", finanziato con D.R.S. n° 000849 del 07 Luglio 2020 – CUP: G33E19000120002, dell'importo complessivo di €. 467.650,38, con il seguente Quadro Economico:

| A. Importo dei Lavori e delle forniture                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A.1.1                                                                                    | Importo per l'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
|                                                                                          | di cui importo dei lavori a misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329.483,25        |                   |
|                                                                                          | di cui importo lavori a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.200,00          |                   |
|                                                                                          | di cui importo lavori a corpo e misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |                   |
|                                                                                          | <b>Totale importo lavori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>330.683,25</b> |
| A.1.2                                                                                    | Lavori a misura al netto della manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300.552,97        |                   |
| A.1.3                                                                                    | Costo totale della manodopera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.130,28         |                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>330.683,25</b> |                   |
| A.2                                                                                      | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | <b>4.794,04</b>   |
| <b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>335.477,29</b> |
| <b>Totale importo soggetto a ribasso</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>330.683,25</b> |
| B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| B.1                                                                                      | Imprevisti (max. 6%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,50%             | 21.806,02         |
| B.2                                                                                      | Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 12% di A) | 7.70%             | 25.831,75         |
| B.3                                                                                      | Contributo Anac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 250,00            |
| <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>47.887,78</b>  |
| C. I.V.A.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| C.1                                                                                      | I.V.A. su Lavori e Forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22%               | 73.805,00         |
| C.2                                                                                      | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22%               | 10.480,31         |
| <b>Totale IVA</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>140.525,50</b> |
| <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>467.650,38</b> |

**VISTA** La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 05/02/2025, "Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V. 16 al V. 18", – Presa d'atto della procedura di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, a mezzo di piattaforma elettronica

certificata "Acquisti telematici PaDigitale" CIG: B5526CE2FB, con la modalità "PROCEDURA NEGOZIATA";

**VISTA** La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 06/05/2025, "Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V. 16 al V. 18", di aggiudicazione ed approvazione dei verbali di gara alla Ditta CECAR Società Cooperativa Partita Iva n. 01932400854, con sede in Via Elena nà 60 – Caltanissetta che ha offerto un ribasso pari al 36,239 %, applicato sull'importo di affidamento di € 330.683,25, che comporta un ribasso corrispondente ad € 210.846,95 oltre ad € 4.794,04, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 215.640,99;

**VISTA** la Lettera-Contratto prot. 1974 del 08/08/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla ditta CECAR Società Cooperativa.;

**VISTO** il Verbale di Consegna dei Lavori del 06/06/2025;

**VISTO** il Verbale di Inizio dei Lavori del 04/08/2025;

**TENUTO CONTO** che è stato redatto il 1° S.A.L., dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2026, con relativa emissione del C.d.P. dello stesso emesso dal RUP in pari data;

**CONSIDERATO** che i lavori di progetto, interessano condutture per reti irrigue interrato che durante l'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di apportare variante al progetto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili ma che non alterano la natura generale del contratto;

**DARE ATTO** che le modifiche previste nella variante, non alterano la natura del contratto, ma sono necessarie per dare continuità ai lavori, e rispettano quanto previsto dall'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che si è resa necessaria una variante in corso d'opera a causa di imprevisti riscontrati in fase di realizzazione dell'opera, come da richiesta prot.2277/I del 22/06/2026 trasmessa dal Direttore dei Lavori Geom. Calogero La Marca;

**VISTA** la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle somme provenienti da ribasso trasmessa, con nota prot. 1583 del 03/04/2026, all'Assessorato Regionale Agricoltura – Serv. 6;

**VISTA** l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso pervenuta, da parte dell'Assessorato Regionale Agricoltura – Serv. 6, con nota prot. 1904 del 08/05/2026

**VISTI** gli allegati progettuali della Variante dei Lavori redatti e trasmessi dal Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 2489/I del 09/07/2026, così meglio distinti:

- ✓ Allegato 01 - Relazione Tecnica di Variante;
- ✓ Allegato 02 - Coreografie;
- ✓ Allegato 03 – Profili longitudinali da progetto e variante con planimetria;
- ✓ Allegato 04 – Disegni contabili e sez. da progetto e Variante;
- ✓ Allegato 05 - Quadro Economico di Variante;
- ✓ Allegato 06 - Computo Metrico Estimativo;
- ✓ Allegato 07 – Elenco Prezzi;
- ✓ Allegato 08 – Analisi Prezzi;
- ✓ Allegato 09 - Quadro di Raffronto;
- ✓ Allegato 10 - Cronoprogramma;
- ✓ Allegato 11 – Atto di sottomissione;

**ATTESO** pertanto, di dovere approvare la documentazione di variante e suppletiva del progetto in oggetto con il seguente Quadro Economico di Variante:

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
| A.1                                                         | Importo dei lavori ribassati (di 36,239%<br>di cui importo per la manodopera € 38.888,17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 267.548,01 € |                     |
|                                                             | <b>Totale importo lavori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | <b>267.548,01 €</b> |
| A.2                                                         | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | <b>8.554,84 €</b>   |
|                                                             | <b>Totale importo contrattuale dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | <b>276.102,85 €</b> |
| <b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
| B.1                                                         | Imprevisti 6,5% di A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 21.806,02 €         |
| B.2                                                         | Spese onerative comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabile, importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice (max 12% di A) |              | 25.811,75 €         |
| B.3                                                         | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 250,00 €            |
|                                                             | <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2 + B.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>47.867,78 €</b>  |
| <b>C. I.V.A.</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
| C.1                                                         | I.V.A. dell'importo contrattuale A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22%          | 60.762,63 €         |
| C.2                                                         | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22%          | 10.480,37 €         |
|                                                             | <b>Totale I.V.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>71.242,99 €</b>  |
|                                                             | <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A.+B.+C.) RICALCOLATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>355.239,57 €</b> |
| <b>D. Economie da ribassi d'asta</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                     |
| D.1                                                         | Economie da ribasso lavori A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59.374,44 €  |                     |
| D.2                                                         | Economie da somme a disposizione dell'amministrazione B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 €       |                     |
| D.3                                                         | Economie su I.V.A. C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.042,37 €  |                     |
|                                                             | <b>Totale Economie da ribasso (D.1 + D.2 + D.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>72.416,81 €</b>  |
|                                                             | <b>TOTALE COSTO INTERVENTO DOPO IL RICALCOLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>467.650,38 €</b> |

VISTO il progetto di variante, ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs 36/2023 dell'importo complessivo di € 276.102,85 oltre Iva secondo il seguente quadro economico di raffronto

| QUADRO ECONOMICO GENERALE DI RAFFRONTO<br>TRA INTERVENTI AGGIUDICATI E PERIZIA DI VARIANTE |                                                                                                                                                        |              |              |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                            | LAVORI                                                                                                                                                 | Progetto     | Perizia      | Differenza   | Var. % |
| A                                                                                          | Importo lordo dei lavori ( ribassato del 36,239%)<br>A misura ( di cui importo per manod'opera euro 19.211,37), <u>M.O. in variante euro:38.888,17</u> | 210.846,95 € | 267.548,01   | +56.701,06 € | 26.89% |
|                                                                                            | Sommano                                                                                                                                                | 210.846,95 € | 267.548,01 € | +56.701,06 € | 26.89% |
| B                                                                                          | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta<br>Diretti                                                                                         |              |              |              |        |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |               |
|-----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |  | <b>Sommano costi della sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.794,04 €</b> | <b>8.554,84 €</b> | <b>3.760,80 €</b> | <b>+78,45</b> |
| C   |  | Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |               |
|     |  | Altre voci non soggette a ribasso: Costo totale della manod'opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |               |
|     |  | Importo DI Progetto soggetto a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330.683,25 €      | 419.610,75 €      | 88.927,50         | 26.89%        |
|     |  | Ribasso contrattuale (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.239%           | 36.239%           |                   |               |
|     |  | Ribasso contrattuale (importo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119.836,30 €      | 152.062,74 €      | +32.226,44        | 26.89%        |
|     |  | Ribasso sulle liste in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 €            | 0.00 €            | 0.00              | 0.00          |
|     |  | Ammontare netto dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210.846,95 €      | 267.548,01 €      | +56.701,06€       | 26.89%        |
| 846 |  | Importo contrattuale netto (interventi euro 267.548,01 + Oneri sic. diretti 8.554,84) = 276.102,85 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215.640,99 €      | 276.102,85 €      | +60.461,86        | +28%          |
| 35  |  | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250,00 €          | 250,00 €          |                   |               |
| D   |  | Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |               |
| E   |  | Somme a disposizione della stazione appaltante per:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
| E1  |  | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |               |
| E2  |  | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |               |
| E3  |  | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |               |
| E4  |  | Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |               |
| E5  |  | Imprevisti, secondo quanto precisato all'art. 5, comma 2, dell'allegato 1,7 al codice: 6,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.806,02 €       | 21.806,02 €       | 0.00              | 0.00          |
|     |  | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
| E6  |  | Accantonamenti da ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119.836,30        | 59.374,44€        | 60.461,86         | 50,45%        |
|     |  | Accantonamento Iva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.363,98         | 13.501,31         | 13.062,37         | 49,5%         |
| E7  |  | Acquisizione aree o immobili, indennizzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |               |
|     |  | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente percentuale :7,70% |                   |                   |                   |               |
| E8  |  | Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice                                                                                                                                                                                                  | 25.831,75 €       | 25.831,75 €       | 0.00              | 0.00          |
| E9  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |               |
| E10 |  | Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |               |
| E11 |  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |               |
| E12 |  | Spese per pubblicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
|     |  | Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |               |
| E13 |  | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
| E14 |  | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
| E15 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |               |

|     |                                                                                                                                             |                     |                     |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| E16 | Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale                                                                                  |                     |                     |             |             |
| E17 | Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (nei casi in cui sono previste)                                      |                     |                     |             |             |
| E18 | IVA ed eventuali altre imposte (sugli interventi euro 60.742,627; somme a disposiz. 10.480,31)<br>(60.742,627 + 10.480,31) = euro 71.222,94 | 57.921,33 €         | 71.222,94 €         | 13.301,61€  | 22,96%€     |
|     | Totale somme a disposizione<br>(somme a disposizione + totale Iva su interventi e somme a disposizione)                                     | 105.559,09 €        | 119.110,72 €        | 13.551,63   | 13%         |
|     | Ammontare complessivo intervento con ribasso (interventi al netto di ribasso + oneri sicurezza+iva)                                         | 321.450,10 €        | 395.213,57          | 73.763,47   | 22,95%      |
|     | <b>Economie da ribasso (euro 59.374,44 + 13.062,37)</b>                                                                                     | 146.200,29          | 72.436,81€          | -73.763,48  | 50,45%      |
|     | <b>Ammontare complessivo intervento</b>                                                                                                     | <b>467.650,38 €</b> | <b>467.650,38 €</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**RITENUTO** di dovere adottare apposito provvedimento di approvazione;

## PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi in narrativa espressi:

- Approvare** la documentazione inerente la Variante suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. La Marca Calogero, per il progetto inerente gli *"Interventi manutentori rete irrigua Disueri e ripristino adduttore dal V. 16 al V. 18"*, finanziato con D.R.S. n° 000849 del 07 Luglio 2020 - CUP: G38B25000010002 - CIG: B77F754BCE", costituita dagli elaborati indicati in narrativa.
- Approvare** il Quadro Economico di Variante, rideterminato come indicato in premessa, secondo il seguente prospetto:

# **QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**

| <b>A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture</b> |                                                                                           |              |                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>A.1</b>                                                  | Importo dei lavori ribassato (el. 24, 23.7% di cui importo per la mano opera € 19.884,14) | 267.148,01 € |                     |
|                                                             | <b>Totale importo lavori</b>                                                              |              | <b>267.548,01 €</b> |
| <b>A.2</b>                                                  | <b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>                                      |              | <b>8.554,84 €</b>   |
|                                                             | <b>Totale importo contrattuale dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)</b>               |              | <b>276.102,85 €</b> |

| <b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>B.1</b>                                          | Imprevisti 0,5% di A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 21.806,02 €        |
| <b>B.2</b>                                          | Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizio, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza contabile e contabilità (importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice) (max 12% di A) |  | 25.831,75 €        |
| <b>B.3</b>                                          | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 250,00 €           |
|                                                     | <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2 + B.3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>47.887,78 €</b> |

| <b>C. I.V.A.</b> |                                                       |     |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| <b>C.1</b>       | I.V.A. dell'importo contrattuale A                    | 22% | 60.762,63 €        |
| <b>C.2</b>       | I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione B | 22% | 10.480,31 €        |
|                  | <b>Totale I.V.A.</b>                                  |     | <b>71.242,94 €</b> |


**TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B + C) RICALCOLATO** **395.233,57 €**

| <b>D. Economie da ribassi d'asta</b> |                                                         |             |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>D.1</b>                           | Economie da ribasso lavori A                            | 50.374,44 € |                    |
| <b>D.2</b>                           | Economie da somme a disposizione dell'amministrazione B | 0,00 €      |                    |
| <b>D.3</b>                           | Economie su I.V.A. C                                    | 13.042,37 € |                    |
|                                      | <b>Totale Economia da ribasso (D.1 + D.2 + D.3)</b>     |             | <b>72.416,81 €</b> |

**TOTALE COSTO INTERVENTO DOPO IL RICALCOLO** **467.650,38 €**

**Il Proponente  
Responsabile Unico del Progetto**

*Dott. Agr. Giuseppe Li Destri*




## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA**

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 2607/I. sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**Il Capo Settore dell'Area Tecnica ad interim**

*Dr. Agr. Giuseppe Li Destri*



### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 2607/I del 28/07/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

☒ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ si attesta la copertura finanziaria (art. 57-58, D.Lgs 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto di impegno.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 2607/I del 28/07/2026 si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (art. 56, D. Lgs. 11/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

| E/U | Tit./<br>Miss. | Tip. /<br>Progr | Cap. | Acc/<br>Imp | Importo<br>(imponibile) | Debitore/<br>Beneficiario | Importo Iva<br>(split<br>payment) | Acc.<br>/Imp. |
|-----|----------------|-----------------|------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
|     |                |                 |      |             |                         |                           |                                   |               |
|     |                |                 |      |             |                         |                           |                                   |               |

**Il Responsabile Settore Ragioneria ad interim**

Rag. Michele Sammartino

### PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

**Il Direttore Generale**

Ing. Pieralberto Guarino